

GitHub Public Repository 링크

: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

[나를 위한 포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템]

프로젝트 관리계획서

- 전유안 -

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

학 번 : 2024125052

이 름 : 전유안

과 목 : 소프트웨어공학

교 수 : 최차봉 교수님

제출일 : 2026.03.28

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목표

본 프로젝트는 노트북으로 공부하거나 과제를 수행하는 학습자가 쉽게 주의가 분산되고, 공부 중 떠오른 해야 할 일을 잊어버리는 문제를 해결하기 위한 학습 지원 소프트웨어 개발을 목표로 한다.

사용자는 다음 핵심 기능을 통해 학습 흐름을 유지하고 과목 중심 계획을 통합 관리할 수 있다.

- 포커스 앵커: 공부 시작 전 한 줄 목표 선언 및 리마인드
- 브레인 덤프: 공부 흐름을 끊지 않고 생각을 즉시 기록
- 과목별 카테고리 관리: 일정/투두/반복학습 계획 통합 관리
- 흐름 타임라인: 하루 학습 패턴 시각화

1.2 프로젝트 범위

구분	내용
포함	포커스 앵커, 브레인 덤프, 과목별 카테고리 관리, 캘린더, 흐름 타임라인, 뽀모도로 타이머
제외	우선순위 자동 설정, 외부 캘린더 연동 (향후 확장 목표)

1.3 이해관계자

이해관계자	역할	비고
전유안	개발자/PM	전체 기획, 개발, 테스트 담당
최종 사용자	사용자	노트북으로 공부하는 학습자

1.4 프로젝트 구성 개요

- Frontend: 사용자 인터페이스 및 입력 처리
- Backend: 데이터 처리 및 비즈니스 로직 수행
- Database: 일정, 투두, 학습 기록 저장

2. 프로젝트 조직

2.1 팀 구성

이름	역할	담당 업무	참여 기간
전유안	개발자/PM	요구사항 분석, 설계, 개발, 테스트	프로젝트 전체 기간

2.2 역할 및 책임

- 요구사항 정의 및 분석
- 시스템 아키텍처 설계
- UI/UX 설계 및 프론트엔드 개발
- 백엔드 로직 개발
- 테스트 계획 수립 및 수행
- 형상관리(Git) 운영
- 산출물 작성 및 제출

3. 일정 계획

3.1 전체 일정 개요 및 산출물 정리

(강의계획서 참고)

주차	단계	주요 활동	산출물
3주차	프로젝트 정의	프로젝트 주제 선정, 목표 정의, 형상관리 계획 수립	과제1. 프로젝트 정의서 과제
4주차	프로젝트 계획		과제2. 프로젝트 관리 계획서
7주차	요구사항 정의	기능 요구사항 목록화, 비기능 요구사항 정의	과제3. 요구사항 정의서
9주차	요구사항 분석	유스케이스 작성, 기능 간 의존성 분석	과제4. 요구사항 분석서
10주차	소프트웨어 설계	시스템 아키텍처, DB 설계, UI 설계	과제5. 소프트웨어 설계서
12주차	인스펙션	설계서 인스펙션, 결함 목록 작성 및 수정	과제6. 인스펙션 예제
	구현 (선택)	핵심 기능 구현 (포커스 앵커, 브레인 덤프)	소스코드 (/src)

13주차	테스트	테스트 케이스 작성, 테스트 수행 및 결과 기록	과제7. 테스트 결과서
16주차	마무리	최종 산출물 점검, 형상감사, 최종 제출	최종 산출물 전체

3.2 마일스톤

마일스톤	Git 태그	완료 기준
요구사항 확정	requirements_freeze	요구사항 정의서 최종본 커밋 완료
설계 완료	design_complete	소프트웨어 설계서 검토 후 확정
시제품 완료	beta_release	핵심 기능 구현 및 동작 확인
최종 제출	final_release	전체 산출물 Git 등록 및 제출 완료

4. 형상관리 계획

4.1 저장소 구조

구분	경로	포함 항목
요구사항	/docs/requirements	과제1, 과제3, 과제4
설계	/docs/design	과제5
일정/계획	/docs/plan	과제2
테스트	/docs/test	과제6, 과제7
소스코드	/src	구현 소스코드 (해당 시)

4.2 브랜치 전략

브랜치명	용도
main	최종 확정본 유지. 검토 완료된 산출물만 병합
draft	작업 중 문서 저장. 주 작업 브랜치
review	검토 단계 문서 보관. main 병합 전 검토용
experiment	실험적 설계안 또는 기능 프로토타입 테스트

4.3 커밋 메시지 규칙

형식 : [구분자-번호] 변경 내용

구분자	의미	예시
[CR]	Change Request (변경 요청)	[CR-01] 요구사항 3번 수정
[FEAT]	Feature (새 기능 추가)	[FEAT] 포커스 앵커 위젯 추가
[FIX]	Bug Fix (오류 수정)	[FIX] 캘린더 날짜 오류 수정
[DOCS]	Documentation (문서 수정)	[DOCS] 프로젝트 관리 계획서 초안 작성

- 주 최소 1 회 이상 커밋 원칙

5. 관리 계획서 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.0.0	2026.03.29	전유안	최초 작성 - 프로젝트 관리 계획서 초안